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Raja-asemien välinen etäisyys 1,66 km
Ratapihojen keskinäinen etäisyys 2,0 km

Imatra –
Pelkola

RBCP

Svetogorsk 
RBCP
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Hanke
Imatra-Svetogorsk -

kansainvälisen rautatieyhteyden kehittämisen toimenpidesuunnitelma 
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Hankkeen tilaaja
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Imatra
Иматра

Lappeenranta
Лаппеенранта

https://www.ekarjala.fi/liitto/ru/региональный-союз-южная-карелия/

Suomi
Финляндия
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Hankeryhmittymä
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*) VR Track Oy has new name since 7.1.2019
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14. 
Joulukuuta

3.-4., 17.
Huhtikuuta

14. Joulukuuta
2018

Project management and quality control

Collecting of initial information

Meetings

Reporting

30-31.
Tammikuuta

30. huhtikuuta 
2019

Cargo traffic, Vol & Fcst

Pax traffic, Vol & Fcst

BCP  facilities 
& Capacity

BCP  
Processes 

and procedures

Recommended 
actions and 
Roadmap 

Hankeaikataulu

5.-6., 12.  
Maaliskuuta
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Hankeryhmittymä, FIN, RUS
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*) VR Track Oy has new name since 7.1.2019

Hankeryhmä Pelkolassa 5.3.2019
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Hankeryhmä Svetogorskissa  12.3.2019
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Hankkeen rahoitus

• Pohjoinen kasvuvyöhyke ohjelma 44,8 %
• Kuntarahoitus  53,2 %
• Muu hankerahoitus
Kouvola Innovation Oy sekä LVM            2,0 %
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Hankkeen tavoite
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Hankkeen tavoitteet
Työn tavoitteena on Suomalais-Venäläisenä yhteistyönä laadittavan 
toimenpidesuunnitelman kautta kuvata ne vaadittavat toimenpiteet, joiden on 
toteuduttava, jotta kansainvälinen rautatieyhteys sekä rajanylityspaikka Imatra 
- Svetogorsk voisi tarjota laajempaa matkustaja- ja tavaraliikenteen palvelujen 
kirjoa, mm. valmiiden tuotteiden vientiä EU:sta, tai säännöllistä 
matkustajaliikennettä. 

Toimenpidesuunnitelma tullaan viemään Venäjän Federaation 
Liikenneministeriölle, jonka pohjalta tehtäneen päätös rajanylityspaikan 
kehittämisestä. Suunnitelmassa ehdotettavat toimenpiteet tulee kohdistumaan 
Venäjän Liikenneministeriön alaisuuteen kuuluville alueille. 
Toimenpidesuunnitelman valmistava pohjatyö suoritetaan laajemmalla alueella. 
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Imatra Svetogorsk Raja-asema
Taustoitusta

16.4.2019 13



Imatra-Svetogorsk kansainvälisen rautatieyhteyden kehittämisen toimenpide-suunnitelma 
План мероприятий по развитию международного железнодорожного сообщения в Иматре-Светогорске

Imatran asema
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Lähde Uutisvuoksi / Imatran kaupunginmuseo, Kalevi Heiton kokoelma
https://uutisvuoksi.fi/uutiset/lahella/2bcc425a-f5a0-4164-81ef-d6949edf2c22
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Imatran rajanylityspaikka - hanketaustoitusta
1972 (17.3.) Avattu kahdenvälisenä raja-asemana Enson sellu- ja paperikombinaatin 
rakennustöiden liikennetarpeiden johdosta.

1997 Virallinen kirjeenvaihto (noottivaihto), jonka mukaan  molemmat maat vahvistavat 
periaatteellisen suostumuksensa Imatra-Svetogorsk –raja-aseman avaamisen kansainväliselle 
ajoneuvo- ja rautatieliikenteelle. 

Noottien vaihdosta syntyneessä Suomen ja Venäjän välisestä periaatesopimuksessa todettiin, että 
kansainväliselle liikenteelle avaaminen tapahtuu sen jälkeen, kun se on asianmukaisesti 
varustettu.

2002 Raja-asema avattu kansainväliselle liikenteelle mutta rautatieliikenteen raja-asemaa ei 
tuolloin avattu puutteellisesta varustuksesta johtuen.

2010 lopussa ja  2011 alkuvuodesta  Uusi noottivaihto Imatra-Svetogorskin avaamisesta 
Vainikkala-Buslovskaya rahtikuormituksen tasaamiseksi. Valmistelu kuitenkin kariutui ennen 
pöytäkirjojen allekirjoittamista.

2016 Uudistettiin Sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä (SopS 85 / 2016), jolloin 
poistui tavaralajikohtainen määrittely raja-asemista.
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Imatran rajanylityspaikka - hanketaustoitusta 

2017 - Ajoneuvojen tarkastuksessa laajennettu myös viikonloppupalveluun 
- Kamenogorsk-Losevo raideosuus (noin 65 km pituinen uusi kaksiraiteinen sähköistetty

liikenteen oikorata) on avattu tavaraliikenteelle.
- Imatralla järjestetty Imatra-Svetogorsk kansainvälisen yhteyden kehittämisen seminaari
- Moskovassa järjestetty Imatran kaupunginjohdon korkean tason tapaaminen

2018 Etelä-Karjalan liitto käynnisti hankkeen: 
Imatra-Svetogorsk kansainvälisen rautatieyhteyden kehittämisen toimenpidesuunnitelma 
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Miksi raja-aseman RT-liikenteelle 
tulisi saada kansainvälinen status?
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Suomen ja Venäjän välinen 
ulkomaankauppa
Taustoitusta
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Suomen Tuontimaat, 65,4 Mrd USD
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Venäjä 8,37 Mrd USD, 13 %
2017

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/fin/
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Suomen Vientikohteet, 70,7 Mrd USD
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Venäjä 3,9 Mrd USD, 5,5 % 2017

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/fin/
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Itärajan tavaraliikenne
Taustoitusta
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Wagon Crossings at BCP in 2018

137 000 135 000

46 500 46 700

79 000 74 500

14 400 14 200
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Vainikkala 
50 %

Vartius  
28 %

Imatra 
17 %

Niirala
5 %

Source: Liikennemäärät rajoilla 2018. Finnish Customs

277 200  / 271 100
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Rahtijunien reittivälit Vainikkalasta ja Imatralta

Data from 2014-19, pictured: 2018
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Yleisimmät 
kuljetusvälit 2014-19

• Kotka (3193)

• Hamina (2108)

• Kouvola (2063)

• Sköldvik (1855)

• Kuusankoski (1575)

• Lauritsala (4490)

• Joutseno (3555)

• Joensuu (3254)

• Kouvola (2255)

• Kotka (2108)

• Simpele (1837)

• Tampere (1108)
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Tavara- ja henkilöliikenne 2018, 
Imatra, Nuijamaa, Vainikkala, Vaalimaa

205,172 

2,417,586 

173,503 

7,185,475 

366,151 

Kuormaautot

Henkilö ja pakettiautot

Linja-autot ja tyhjät kuorma-autot

Matkustajat

Junavaunut

Liikenne Itärajan 4:llä raja-asemalla

Yhteensä Länteen Itään
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Imatra ja Vainikkala, 
67 % koko itärajan vaunuliikenteestä.

Imatra, Nuijamaa, Vainikkala ja Vaalimaa
77 % Koko itärajan matkustajaliikenteestä
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Yrityshaastattelut
Taustoitusta
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HAASTATELTUJA YRITYKSIÄ

• Rautatieyritykset Fenniarail, VR Group, VR Transpoint, 
Aurora rail ja NR Rail

• Huolitsijat HacklinHamiko, Kouvola Cargo Handling, 
Rauanheimo, Steveco

• Laivaajat FinnCement, MetsäGroup, Metso,
Neste Oil, NordKalk, Ovako, ST1, 
StoraEnso, Suomen Karbonaatti, UPM, Yara

• Viranomaiset Rajavartiosto, Traficom, Tulli, Väylävirasto

• Muita SVKK
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Imatra-Svetogorsk kehitystarve, tarpeita teollisuudesta

• Kansainvälistä statusta on tärkeä ja tarpeellinen sekä tuonnin
että viennin kehitystarpeisiin

• On varmistettava, että rautatieinfra pystyy palvelemaan
luotettavasti ilman häiriöitä sekä Venäjän että Suomen puolella

• Ratakapasiteetti on turvattava nykyisen liikenteen kärsimättä

• Imatran kehittäminen on tärkeää, ei voi olla niin, että koko
eteläisen Suomen Venäjän kansainvälinen raideliikenne kulkee
vain yhden raja-aseman kautta

• Kehitystoimenpiteillä voidaan vaikuttaa palveluaikoihin ja siten
vaunukiertoon ja rahdin kokonaishintaan. (kolmioraide)

16.4.2019 27
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• Imatran kehittäminen parantaa rautatieliikenteen kilpailukykyä 
tarjoamalla lyhyempiä tai muutosten kautta lyhentyviä 
kuljetusmatkoja ja kuljetusaikoja.

• Imatran kehittämisellä voidaan tehostaa vaunukiertoa

• Nostetaan toimitusvarmuutta 

• Kehitystoimenpiteillä pienennetään ennustetun pääradan 
henkilöliikenteen kasvun vaikutuksia tavaraliikenteen sujuvuuteen

• Mahdollistaa uusien toimitusmallien kehityksen, Venäjälle, PRC, 
muu FE, GCC-alue ja Itäinen Eurooppa

• Kestävän kehityksen ratkaisu

16.4.2019 28

Imatra-Svetogorsk kehitystarve, tarpeita teollisuudesta
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Yritys käyttää raja-asemaa jos..

• Reitti on tehokkaampi, ennustettavampi, taloudellisempi ja 
kokonaiskustannuksiltaan edullisempi

• Reitiltä löytyy riittävä kapasiteetti, junapituudet, akselipainot 
sekä riittävästi palveluaikaikkunoita

• Palveluntarjoajat toimivat asiakaslähtöisesti ja ovat valmiita 
kehittämään palveluaan

Reitti on rahditukseltaan, yhdessä liityntäreittien kanssa 
kustannustehokas, nopea ja käytettävissä tarpeen mukaan

16.4.2019 29
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Yrityshaastatteluissa esille nousseet 
tavaravirtalisäykset
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Vainikkala

Vartius  

Imatra 

Niirala

RAJAASEMA NYKYINEN 
LIIKENNE

2020 2025 Notes

Vartius 5‐6 mil.t. 5‐6 mil.t. 8‐9 mil.t. Enim. Kuiva‐bulk
SE FIN BCP:s 2 mil.t. 4 mil.t. 5 mil.t. Kuiva‐bulk

0,5 mil.t. 1,5 mil.t. 2 mil.t. Kuiva‐bulk
0,3 mil.t. 0,5 milj.t  0,5 milj.t Kuiva‐bulk
1 mil.t. 2 mil.t. 4 mil.t. Enim.  Kuiva‐bulk
1 mil.t.? 1 mil.t. 3 mil.t. Enim.  Kuiva‐bulk
0,3 mil.t. 0,3 mil.t. 0,3 mil.t. Enim.  Kuiva‐bulk

0,12 mil.t. 0,12 mil.t. 0,12 mil.t. Enim.  Kuiva‐bulk
TOTAL 

(Vartius incl.)
11,2 – 12,2 

mil.t. 14,4 ‐15,4 mil.t. 22,9‐23,9 mil.t. + 12,7 mil. t.
Eteläisten raja‐
asemien kautta 5,2 mil.t. 9,4  mil.t. 14,9 mil.t. + 9,7 mil. t.
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Suunnitteilla yhteensä viisi metsäteollisuuden 
tuotantolaitosta, joista Finn Pulp on pisimmällä

• Yhteinen puunkäyttötarve on noin 16,1 milj tonnia
Finn Pulp

Kaidi

Boreal Bioref

Metsä Fibre renewal

Kaicell Fibre
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Nyt Suomeen tuodaan noin 7,3 milj tonnia puuta ja 
puuraaka-ainetta, noin 85 % tulee Venäjältä

Rajaliikenne ennusteeseen otettiin mukaan arvio kahdesta uudesta 
tehtaasta, joiden toteutuminen tapahtuisi 5 vuoden välein ja 
yhteisvaikutus Imatran alueella olisi 2 milj tonnin lisäys kuljetusmääriin. 
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Matkustajaliikenne
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Lev Tolstoy

Allegro

Imatran RT-toimintojen kehitys palvelee matkustajaliikennekehitystä
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Matkustajaliikenteen reitit ja asemat
Железродорожные пути и станции

Vainikkala
Вайниккала

Parikkala
Париккала

Lappeenranta
Лаппеенранта

Mahdollinen tuleva Suomi‐Venäjä‐lähijunaliikenteen 
reitti ja asemat
Возможный путь и станции ближнего следования 
между Финляндией и Россией Mahdollinen tuleva

Imatrankoski‐raja
Иматранкоски‐граница

Kouvola
Коувола

Imatrankoski
Иматранкоски

Liikennepaikka
Станция

Imatra tavara
Иматра грузоваяImatra

Иматра

Pelkola (ainoastaan rajatarkastus)
Пелкола (только для пограничного 
контроля)

Nykyinen Suomen kaukojunaliikenteen reitti ja asemat
Существующие пути и станции дальнего следования 
Финляндии

Joutseno
Йоутсено

Luumäki
Луумяки
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Kansainvälinen status Imatra Svetogorsk 
raja-aseman RT-liikenteelle
• Nykyinen liikennekäytäntö, vain kahdenväliset tavarat tai matkustajajunat, vain tarveharkinnan pohjalta ja 

rajavaltuutettujen päätöksellä on liiketoiminnan kannalta kankea menettelytapa (huom. itse valtuutettujen 
toiminnassa ei ole moitittavaa, päinvastoin).

• Ulkomaankauppa, 12 mrd USD, taloudelliset perusteet

• Liikenteelliset perusteet, Imatra tarjoaa pääradan käytölle toiminnallisia joustoja

• Matkailullisia perusteita, Venäjän rajan ylitse matkustettiin 9 miljoonaa kertaa vuonna 2018

• Valtiolliset näkökulmat, varmistetaan tärkeän kauppareitin kuljetusvarmuus, voidaan ryhmitellä liikennettä 
kuljetusominaisuuksien mukaan, jolloin kokonaisuus toimii paremmin

• Yritysnäkökulmat, turvataan kapasiteetti, parannetaan kilpailua ja toimitusvarmuutta, luodaan edellytyksiä 
uusille raidekuljetusreiteille ja palvelukokonaisuuksille

• Uudet avaukset luovat työllisyysmahdollisuuksia niin tavaraliikenteen tehostumisen kuin 
matkailumahdollisuuksien lisääntymisen kautta

• Osa kestävän kehityksen infrastruktuurikehitystä
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Liikenteellinen kehitys
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Scenario 0
(57/2018)

Scenario 1 «conservative»
Forecast + market survey + wood import 

increase by two mill projects, which of 25 % 
to Imatra by 2035+ the projected passengers 

with regional train

Scenario 2 « baseline »
Forecast + market survey + wood import 
increase + the projected passengers with 

regional train
(What cargo RBCP Imatra can process with 

southern network)
Forecast 

Year

Cargo,
million t

Passenger 
(the train goes through Imatra to 

Lappeenranta),
million p.

Cargo 
million t

Passenger Current 
(the train goes through 

Imatra to 
Lappeenranta),

million p.

Cargo 
million t

Passenger Current 
(the train goes through 
Imatra to Lappeenranta),

million p.

2018 2,4 NA 2,4 ‐ 2,4 ‐
2020 2,8 NA 2,8  ‐ 2,8 ‐
2025 3,3 Occasional Charter trains only 5,7 0,9  + 0,1 6,4 1,1 + 0,15
2030 3,5 Occasional Charter trains only 6,3 1,1 + 0,15 7,5 1,4 + 0,2
2035 3,0 Occasional Charter trains only 7,0 1,3 +  0,2 9,0 1,6 + 0,25

Imatra Rwy BCP Liikennemäärien kehitys
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Miten kansainvälisen liikenteen 
status voidaan toteuttaa?
Kehityspolkuja kahdessa maassa
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Kehitystarpeet, Imatra - Svetogorsk

Imatra, Suomi
• Infrastruktuuri, raiteet, sähköistys

• Laiturirakenteita, varustelu

• Asetinlaitteisto

• Rahoituspäätökset osalle kohteista

• Kansainväliset sopimukset, päivitys

• Kansallinen lainsäädäntö

• Toiminnallisten resurssien varaaminen

• Muutosten katselmus ja statuksen muutos

Svetogorsk, Venäjä
• Infrastruktuuri, raiteet, sähköistys

• Asema ja terminaalirakenteet, varustelu

• Superstruktuuri, nosturi

• Ylikäytävät

• Asetinlaitteisto

• Rahoituspäätökset osalle kohteista

• Kansainväliset sopimukset

• Kansallinen lainsäädäntö

• Toiminnalliset resurssien varaaminen

• Muutosten katselmus ja statuksen muutos
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Imatra Pelkolan
Yleissuunnitelma 2019 
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Imatra International BCP
The equipment missing today
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X-Ray 
(tulossa 2021)

Aitaukset

Yhdystie ja junaan-
nousu sillat

CCTV

Ratapihan 
valaistuksen 
tehostamine
n

2 x 1100 m Raiteet

Tullin ja Rajavartioston henkilö- ja 
palkkaresurssointi
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Parikkala/Joensuu
Париккала/Йоэнсуу

Kouvola
Коувола

Nykyinen raide
Существующий путь

1. hankekokonaisuus ( 2025), suunniteltu uusi raide tai uusi laitteisto
1. Первый проектный этап (-»2025), проектируемые новые пути и 
устройства 

Purettava raide
Разборка существующего пути

Imatrankoski-raja
Иматранкоски-граница

Imatra Tavara
Ж/д станция 
Иматра товарная

Imatrankoski
Иматранкоски

Pelkola
Пелкола

Ovakon raiteisto
Пути фирмы Овако

Henkilöliikenteen sivuraide, laituri, 
Parkkialue
Железнодорожная платформа, 
Парковка

Imatra Asema
Ж/д станция
Иматра

2. hankekokonaisuus, suunniteltu uusi raide
2. Второй проектный этап, проектируемые новые пути

Läpivalaisu röntgenlaite, ENI-hanke
Сканер-рентген, проект СВС

Tarkastussilta
Досмотровый мост

Nousulaituri
Ж/д платформа

Pyörävoimailmaisin
Устройство для измерения колёсных пар

Hiekoituslaite
Песок разбрасыватель
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ENSIMMÄINEN KEHITYSVAIHE 2020-2025
Kokonaisuus
• Asetinlaitteen ja turvalaitteiden investoinnit
• Sähköistys
• Pääradan rakenteiden peruskunnostus, akseli-

painojen nosto 25 t:iin.
Pelkola 
• Sivuraiteiston toteutus
• sivuraiteet, 2 kilometrin osuus sekä 1 rautatiesilta
• ratapihan valaistus ja vaihdelämmitykset
• Radansuuntaisen tarkistussillan toteutus
• Jarrujen koetinlaitteisto ja pyörävoiman ilmaisin
• Hiekoituslaite
Imatrankoski
• Uusi sivuraide (450 m) ja matkustajalaituri
• Imatrankoski sivuraiteiston purku

• Kolmioraide Luumäki – Imatrankosken raiteen 
risteyskohtaan

Pelkola raiteisto 
14,0 M€

Pelkola raiteisto 
14,0 M€

Matkustajaliikenteen raide ja laituri 
Imatrankoskelle 

1,9 M€

Matkustajaliikenteen raide ja laituri 
Imatrankoskelle 

1,9 M€

Kolmioraide 
10,7 M€

Kolmioraide 
10,7 M€

Asetinlaitteet, turvalaitteet, sähköistys 
sekä akselipainojen nosto 25 ton

17,6 M€

Asetinlaitteet, turvalaitteet, sähköistys 
sekä akselipainojen nosto 25 ton

17,6 M€

Kustannusarvio  44,2 M€
Muuta: ennakkotietojärjestelmän laajennus ja palveluaikamuutokset
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Kaskoisraide  Imatra tavaran ja rajan väliin 
• Ratarakenteet sekä siltoja
• Turvalaitteita
• Sähköistys
• Meluvallit

Sivuraidejärjestelyt
• Kolme uutta sivuraidetta sekä vetureiden 

seisontaraide
• Turvalaitteita, valaistusta sekä vaihteistojen 

lämmitysjärjestelmiä.

Kaksoisraide 
27,1 M€ 

Kaksoisraide 
27,1 M€ 

Pelkola lisäraiteisto 
5,1 M€ 

Pelkola lisäraiteisto 
5,1 M€ 

KEHITYSVAIHEET 2025 JÄLKEEN

Kustannusarvio  32,2 M€
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ENI/CBC projekti 2019-2022

• 5,2 M€ (EU rahoitus 4,2 M€)
• Junien röntgenlaitehankinta ja 

toteutus
• Aitaus
• Aluevalvontaan kamerajärjestelmä
• Matkustajien tavaroiden

läpivalaisujärjestelmä
• Junien tarkastuksia varten 

tieyhteyksien ja junaan 
nousuvalmiuksien luominen
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ENI Rahoitusinstrumentilla on rahoitettu suuria infrastruktuuriprojekteja
(Large Infrastructure Projects (LIP)) kuten
LIP 1602 Imatra BCP
LIP 1604 Parikkala BCP
LIP 1608 Vaalimaa BCP
LIP 1612 Kotka Cruise terminal

Suomessa raja-asemaprojekteja 24,6 milj. €, ENI rahoitusosuus 80 %. 

Venäjän puolella EU ENI rahoituksella on tuettu
LIP 1601 Maataloushanke
LIP 1605 Laivamatkailijoiden raja-asematarkastuspisteen kehitys Pietarissa  
LIP 1606 Venäläis-Suomalainen Life Science elämyspuistoa
LIP 1610 Viipurin Petrovskyn alueen vesihuoltojärjestelmää
LIP 1611 Torfyanofka raja-aseman uudelleenrakennusta

Venäjän hankkeisiin yhteensä 18 Milj. €, ENI rahoitusosuus 80 %. 
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http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2019&lang=fi&maindoc=/2019/tae/valtiovarain
ministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:243:927:939:955:
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PROJEKTI VETOVASTUU HUOMIOT STATUS JAKSO BUDJETTI

KOUVOLA RRT 
-suunnittelu

Kouvolan kaupunki, Kouvola Innovation Intermodaali‐terminaali 
(Sisämaan raideliikenteen konttiterminaali)

Toteutettu 2016-2018 3,5 Milj. €

KOUVOLA RRT -
rakentaminen

Kouvolan kaupunki, Kouvola Innovation OBOR projekti. Tavaraliikennettä Venäjälle, 
Kazakshtaniin, kiinaan ja muihin Euraasian
kohteisiin.  

Rakenteilla 2019-2022 40 Milj. €

IMATRA ROAD 
AND RAIL BCP 
(KS1402)

Finnish Transport Infrastructure Agency, 
with Finnish Customs (FIN), Finnish Border 
Guard (FIN), Centre for Economic 
Development, Transport and Environment 
for Southewast Finland (FIN), Ministry of 
Transport of the Russian Federation (RUS)

ENI (EU ) Finance, Large Infrastructure 
Project LIP

Rahoitus-
päätös saatu, 
toteutuksessa

2019-2022 5,2 Milj. €

LUUMÄKI–
IMATRA –
kaksoisraide

Luumäki-Joutseno section: two new 1100 m 
long track yards (Törölä & Muukko) 
Joutseno-Imatra tavara double track sectio

Improves the functionality, and increases
capacity both cross the border but also
when the border crossing traffic comes to 
busy SE railway network of Finland

Valtion 
budjetissa, 
hanke 
käynnissä

2017-2023 189 Milj. €

IMATRA-
IMATRANKOSKI
-PELKOLA

Väylävirasto Imatra triangle track
from Luumäki to Imantrankoski border  Dou
ble track, 10 km Imatra-Pelkola 
Electrification and signalling system 
Pelkola international cross-border and 
development of the Pelkola track yard  11 
side tracks, 8 of 11 side tracks have over
1100 m usable train length Passenger
platform in current Imatrankoski

Aktiivisessa 
kehitysvaihee
ssa

2019-2029

Vaiheet

V1 2025 

ja
V2 2029

85 Milj. €

Selected railway projects on Finnish side 2015-2029
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Mitä seuraavaksi?
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SUOMESSA RAJANYLITYSPAIKKOJEN VASTUU JAKAUTUU 4:ÄÄN OSAAN

Väylävirasto Rajavartiolaitos Tulli Senaattikiinteistöt

Lisäksi raja-asemilla toimii mm. Poliisi (aktiivinen toimija PTR-yhteistoiminnassa) , Pelastuslaitos, Evira, STUK sekä 
alueiden ja laitteiden kunnossapitäjät sekä alv. palautuksista huolehtivat yritykset. 

Valtionvarainministeriö

ELY-Keskukset

Puolustusministeriö
Liikenne ja 
viestintäministeriöSisäministeriö

Rajavartiolaitoksen  keskeiset tehtävät
Henkilöliikenteen rajatarkastukset, rajojen valvonta ja EU ja Schengen alueen ulkorajan 
valvonta. Aktiivinen toimija PTR-yhteistoiminnassa. 

Tullin keskeiset tehtävät raja-asemilla
Tavaroiden, ajoneuvojen ja kuljetusvälineiden ja henkilöiden liikenteen valvontaa, tarkastuksia, 
verojen kantoa, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesi suojaten yhteiskuntaa, ympäristöä ja 
kansalaisia. Aktiivinen toimija PTR-yhteistoiminnassa. 
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1. ELY, Raja- ja Tulliviranomaisten hankeryhmän perustaminen
2. Kansainvälisen Imatra-Svetogorsk hankekehitysryhmän perustaminen (OR)
3. Maaperäutkimusten toteutus
4. Raidesuunnitelmien käynnistäminen
5. ENI investointien 2019-2022  toteutuksen seuranta ja vastaanoton valvonta
6. Imatra BCP 2025 investointikohteiden mukaisten sopimusmuutosten käynnistäminen
7. Matkustajaliikenne kehitystyön käynnistäminen

• Operattorivalinnat, kalustovalinnat, toimintamallin määrittely
8. Hankkeesta, kilpailutuksista ja niiden aikataulusta tiedottaminen
9. Raja-asemainvestointien toteutus (rakentaminen, varustaminen, käyttöönotto)
10.Rajavaltuutettujen katselmus varustelun vaatimusten mukaisuudesta
11.Raja-aseman statuksen muuttaminen
12.Vuorotyöskentelyn muutokset
13.Raja-aseman avaaminen kansainväliselle liikenteelle

Roadmap Suomen puolen kehitystoimenpiteille
(2019 – 2025), pääkohdat
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1. Determination of the initiator of filing an application for status change and 
reconstruction RWBCP.

2. Formation of the application, including:
 economic justification;
 information on the planned capacity and the timing of the opening of the RWBCP;
 calculation of the cost of design and construction work, including the reconstruction of the 

railway station “Svetogorsk” and access roads;
 construction site plan;
 work plan subject to maintaining the RWBCP.
3. Submission of the application and its support, subject to a positive decision.
4. Engineering survey works.
5. Conducting design and exploration work at the “project” stage.
6. Coordination of design work in the state examination.
7. Construction work, working documentation and author's supervision.
8. Opening of the RWBCP after reconstruction.

Venäjän puolen toimenpidesuunnitelma
(2019 – 2025), pääkohdat
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Venäjällä raja-asemien uudistaminen käydään läpi asianosaisissa ministeriöissä, joita ovat

• the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation;
• the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation;
• the Ministry of Defense of the Russian Federation; 
• the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation;
• the Ministry of Agriculture of the Russian Federation;
• the Ministry of Transport of the Russian Federation;
• the Ministry of Finance of the Russian Federation;
• the Ministry of Economic Development of the Russian Federation;
• the Federal Security Service;
• the Federal Customs Service;
• the highest executive organ of state power of the Russian Federation on the territory of which is 

proposed to establish BCP.

The procedure for reconstruction BCP in Russian Federation



Imatra-Svetogorsk kansainvälisen rautatieyhteyden kehittämisen toimenpide-suunnitelma 
План мероприятий по развитию международного железнодорожного сообщения в Иматре-Светогорске

Imatran raja-aseman statuksen muutos
• Talouden, teollisuuden ja elinkeinoelämä kilpailukyvyn

parantaminen

• Ympäristönäkökulmien puolesta järkevä kehityshanke

• Luo uusia mahdollisuuksia vanhojen kauppareittien kehitykselle

• Luo uusia edellytyksiä matkailuun tukeutuvien liiketoimintojen
kasvulle

• Mahdollistaa kulkumuotosiirtymien toteutumista, enemmän
tavara ja matkustajia maanteiltä raiteelle.
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Hankkeessa jäljellä

• Raporttiluonnoksen toimittaminen
• Kommenttikierros
• Korjaukset
• Käännökset eri osapuolten tarpeisiin
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